HARMONOGRAM DYREKTYWY PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY STACJI UZDATNIANIA WODY W KOŚNINIE GM. GRÓJEC

(Harmonogram obowiązuje wraz z częścią opisową - str 3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Część	Lp	Wyszczególnienie robót i obiektów	Nr na planie	Wartość tys. zł	Planowany przerób w miesiącach roku 2014 - w tys. zł									
					III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	Uwagi
I	1	Plac budowy, likwidacja studni Nr 1	S1											
	1.1	roboty hydrogeologiczne - likwidacja studni S1												
	1.2	budowlano instalacyjne placu budowy												
	2	Stacja uzdatniania II	8											Rozruch to maksymalnie:
	2.1	roboty budowlane												- rozruch mech. -elek.
	2.2	technologiczne												- zasypanie złoża
	2.3	sieci zewnętrzne												- płukanie
	2.4	elektryczne i AKPiA												- dezynfekcja
	2.5	rozruch												- wpracowanie
II	3	Studnia S3	S3											- badania wody
	3.1	budowlane												
	3.2	technologiczne												
	3.3	sieci zewnętrzne												
	3.4	drogowe												
	3.5	elektryczne i AKPiA												
	4	Zbiornik wody czystej z komorą zasuw	9											
	4.1	budowlane	K1											——— || ———
	4.2	technologiczne												
	4.3	sieci zewnętrzne												
	4.4	elektryczne i AKPiA												
	4.5	rozruch												
III	5	Stacja uzdatniania nr 1	1											
	5.1	budowlane												——— || ———
	5.2	technologiczne												
	5.3	sieci zewnętrzne												
	5.4	elektryczne i AKPiA												
	5.5	rozruch												
	6	Studnia S2	S2											
	6.1	budowlane												
	6.2	technologiczne												
	6.3	sieci zewnętrzne												
	6.4	elektryczne i AKPiA												
	7	Odstojnik nowy	7											
	7.1	konstrukcyjne												
	7.2	technologiczne												
	7.3	sieci zewnętrzne												
	7.4	elektryczne i AKPiA												
	8	Modernizacja istniejącego odstojnika (po włączeniu nowego)	1											
	8.1	konstrukcyjne												
	8.2	technologiczne												
	8.3	sieci zewnętrzne												
	8.4	elektryczne i AKPiA												
	9	Droga dojazdowa do SUW i drogi i chodniki wewnętrzne												
	9.1	Droga dojazdowa do SUW												
	9.2	ogrodzenie i zieleń												
	9.3	likwidacja placu budowy, odbiór końcowy												
			Razem:										Ogółem:	