

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych udziela wyjaśnień na pytania Wykonawców dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu pn: „*Budowa ul. Relaksowej w Grójcu – II etap oraz budowa odcinka ul. Bokserskiej*”

Pytanie 1

Prosimy o wykreślenie zapisu § 10 ust 7 "Jeżeli Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową, to Wykonawca obowiązany jest przeprowadzić te badania na własny koszt" bądź sprecyzowanie jakich badań Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy

Odpowiedź:

Zamawiający nie wykreśla powyższego zapisu, wyjaśnia że chodzi o badania, które nie zostały przewidziane w zapisach umowy, a zostały wskazane i przewidziane w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych.

Pytanie 2


Wnioskujemy o wydłużenie zakończenia terminu robót co najmniej do dnia 30.11.2020 r. Ponieważ podpisanie umowy na w/w zadanie nastąpi najprawdopodobniej w połowie września, Wykonawca nie będzie w stanie w ciągu 1 m-ca zatwierdzić czasowej organizacji ruchu, dokonać pomiarów geodezyjnych, dokonać zgłoszeń u odpowiednich gestorów sieci, wykonać robót z branży: drogowej, energetycznej, wodno-kanalizacyjnej, wykonać niezbędne badania, wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą oraz przygotować i przekazać inspektorowi nadzoru przed planowanym terminem odbioru robót wymaganych dokumentów dla dwóch ulic.

Pragniemy nadmienić, iż jest to okres jesienny charakteryzujący się dużym prawdopodobieństwem występowania opadów. Ponadto, mając na uwadze fakt, iż w ubiegłych latach temperatury w listopadzie były w dużej mierze dodatnie wnioskujemy jak wyżej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu zakończenia robót. Jednakże zmienia zapis zawarty w § 2 ust. 3 projektu umowy dotyczący terminu odbioru końcowego (w załączeniu aktualny projekt umowy). Ponadto Zamawiający wskazuje, iż w § 17 ust. 3 projektu umowy, a także w ogłoszeniu o zamówieniu została przewidziana możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych, które uniemożliwią lub znacznie utrudnią wykonanie robót.

Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej: Załącznik nr 7 do SIWZ – aktualny.

Z up. Burmistrza

Jarosław Rupiawicz
Zastępca Burmistrza